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 مشروع مستشفى كربلاء الجامعي 600 سرير   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

	جامعة كربلاء


	شركة إيه أم تك للإستشارات وإدارة المشاريع  


	الخدمات الاستشارية لادارة المشروع و الاشراف الموقعي.


	شركة البعد الرابع للمقاولات العامة والبناء المركزي للمقاولات العامة


	-  شركة أرابتك جردانة للإستشارات الهندسية
-  شركة HDP الإستشاري لتصاميم الفضاءات الطبية
-  شركة LEO للإستشارات الهندسية
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	الموجز العام لصاحب العمل -  General Client Brief  


· تحقيق متطلبات صاحب العمل
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· المشروع يتكون من 14 طابق 
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General Design Facts - حقائق عامّة عن التصميم  


· المساحة البنائية للمستشفى 92069 متر مربع

· يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية و العلاجية 

· يجمع المستشفى ما بين التعليم والصّحة

· يحتوي المستشفى على 656 سرير

· يحتوي المستشفى على 28 صالة عمليات

· سيتم توفير 994 موقف سيارات 

· سوف يتم استخدام أحدث التكنولوجيا و أحدث الأجهزة و المعدات الطبية

· يحتوي المستشفى على 11 مركز بحثي لدراسة و تطوير العلوم الطبية و دراسة مختلف الحالات

· يحتوي المستشفى على مجمع لسكن الأطباء العائلي و الكادر الطبي بمساحة بنائية 5556 متر مربع
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	المقدمة



* تمثل هذه الوثيقة وضع المشروع عند نهاية شهر أيار 2014 مع بيان تقدم سير الأعمال بالمشروع في شهر آذار 2014  الى نهاية شهر نيسان 2014 بالأضافة الى خارطة الطريق و خطة العمل المستقبلية.


*إنّ الطرق والوسائل  المبينة في هذا التقرير قد صُمّمت لضمان تحقيق أهداف صاحب العمل - وزارة التعليم العالي و جامعة كربلاء
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	Report Overview - ملخّص التقرير 


يوضّح هذا التقرير بصورة مفصّلة المعلومات المتعلقة بسير عمل مشروع مستشفى كربلاء الجامعي على مدى الأشهر السابقة، ويمكن متابعة حالة المشروع القائمة  على صعيدين وهما صعيد أعمال التصاميم وصعيد أعمال الموقع

قد تم تقسيم المشروع الى ثلاثة مشاريع رئيسية وهي: 

1- مبانى سكن الأطباء والكادر الطبي
2- مبنى المستشفى الرئيسي
3- الموقع، الفضاءات الخارجية، مواقف السيارات

يمكن تتبع تطورالعمل في مباني المشروع كالتالي:
 
1- مبانى سكن الأطباء والكادر الطبي ( سكن الكادر الطبّي، سكن الكادر التمريضي، سكن الأطباء العائلي )

· أعمال التصاميم
· أعمال الموقع

2- مبنى المستشفى الرئيسي

· أعمال التصاميم 
· أعمال الموقع

3- الموقع، الفضاءات الخارجية، مواقف السيارات

· أعمال التصاميم
· أعمال الموقع

وقد وضع خطة للطوارئ تبدأ من الآن وتنتهي بتاريخ 31 ترين أول 2014 وعلى كافة المستويات لضمان تسريع وتائر العمل في المشروع لتحقيق متطلبات صاحب العمل والسيطرة على تقدم الأعمال وضمن المدد الزمنية القياسية
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SITE LAY-OUT PLAN
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· يمكن متابعة حالة المشروع القائمة على صعيدين وهما صعيد أعمال التصاميم وصعيد أعمال الموقع

أعمال التصاميم

1. تم تقديم الفكرة التصميمية الاولية لمبنى المستشفى الرئيسي لغرض الاطلاع والدراسة  وبهدف التحضير لورشة العمل التي تقام بتاريخ 6-9 اذار 2014 على أن يتم الاجابة عليها واعادتها الى المقاول بناء على نتائج ورشة العمل .حيث تم مراجعتها وتقييمها والموافقة عليها جزئياً وإصدار التوصيات و الملاحظات لاخذها بعين الأعتبار لتطوير التصميم للمرحلة المقبلة حيث يعكف المقاول على أعداد التصاميم المعدلة بناء على الملاحظات و المتطلبات المشار اليها آنفا.

2. تم عقد ورشة عمل بتاريخ 6-9 اذار 2014 في مكاتب اٍستشاري التصميم في عمُان بين كافة الأطراف : جامعة كربلاء (الفريق الهندسي والفريق الطبي ), فريق شركة أيه. أم. تك بضمنهم اٍستشاري التخطيط الصحي الكندي و شركة البعد الرابع بهدف مناقشة المحاور التالية :

· الفكرة التصميمية المعمارية الاولية لكتلة وواجهات المستشفى.

· الفكرة التصميمية للمداخل وطرق الحركة داخل موقع المشروع.

· الفكرة التصميمية لتجاور الاقسام في مبنى المستشفى.

· المخططات المعمارية لطوابق المستشفى بمقياس 1\200.

· المخططات المعمارية المعدلة والانشائية الاولية لمباني سكن الكادر الطبي وحسب ملاحظات وتوجيهات سعادة السيد رئيس جامعة كربلاء والسادة رئيس وكادر الدائرة الهندسية في الجامعة.

· التقرير الانشائي الأولي لمبنى المستشفى 

· التقرير ألاولي لمقترحات معايير التصاميم الالكتروميكانيكية لمبنى المستشفى

· مقدمة وتعريف لألية البدء بأختيار الاجهزة الطبية.
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حيث تم مراجعة ومناقشة التصاميم للمبنى الرئيسي وتقييمها و اصدار التوصيات و الملاحظات
لاخذها بعين الأعتبار لتطوير التصميم للمرحلة المقبلة حيث يعكف المقاول على أعداد التصاميم المعدلة بناء على الملاحظات و المتطلبات المشار اليها آنفا.

3. تم تقديم مقترح تصاميم الركائز الإختبارية للمشروع للموافقة عليها. قامت (أيه. أم. تك) بمراجعته وأصدار تقييمها الأستشاري الفني والملاحظات لتمكين البدء في تنفيذ الركائز الأختبارية في الموقع. 

4. تم مراجعة ومناقشة التصاميم المعمارية المعدلة لسكن الأطباء و الكادر الطبي للمستشفى وتمت الموافقة  والتوقيع على المخططات التي تم الاتفاق عليها وتعديلها ومن ثم التوقبع عليها قي اليوم الاخير من ورشة العمل  من أجل الأسراع بالتحضير لبدء الأعمال في الموقع لكسب الوقت وتحقيق أهداف وزارة التعليم العالي وجامعة كربلاء في إظهار أنشطة البناء في الموقع في وقت مبكر.

5. قدّم المقاول مخططات المواقع والتخطيط للركائز العاملة في أبنية سكن الأطباء والكادر الطبي للمستشفى

6. تمت دراسة مخططات المواقع والتخطيط للركائز العاملة في أبنية سكن الأطباء والكادر الطبي للمستشفى والموافقة عليها مع إعطاء بعض الملاحظات الواجب اتباعها لغرض البدء بأعمال الركائز

7. تمت الموافقة على اعتماد الشركة الأولى المصنّعة للركائز المسبقة الصب بعد استلام تقرير زيارة المصنع من قبل المهندس المقيم والإستشاري إيه أم تِك وبعد دراسة وتقييم السيرة الذاتية للشركة، الأعمال السابقة بالإضافة الى خطّة السيطرة النوعية 
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حالة المشروع بنهاية شهر اذار 2014
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أعمال الموقع

ان اعمال الموقع تمضي و على أكثر من محور لضمان تسريع وتيرة الأعمال و تحقيق بدايات مبكرة للأعمال. شملت هذه الأعمال ما يلي:

1. إتمام أعمال تهيئة الموقع والتعبئة. حيث تم تنفيذ العديد من أنشطة تسوية و تهيئة الموقع.

2. إتمام أعمال دق وصب الركائز الإختبارية في الموقع.

3. إتمام أعمال فحص الركائز الإختبارية في الموقع.

4. تنصيب الخبّاطة المركزية في الموقع

5. إستمرار الأعمال في لافتات المشروع التعريفية والسياج المؤقت.

6. تهيئة الموقع الخاص بسكن العمال و الخدمات الملحقة بها.

7. البدء بتهيئة المتطلبات الأمنية (الخاصة بالمشروع) والتي تم الاتفاق عليها مع  قيادة عمليات الفرات الأوسط و عمليات كربلاء

8. متابعة تهيئة و تنفيذ الشارع الجانبي للمشروع والمحاذي للمبزل الرئيسي.

9. متابعة توفير الخدمات الدائمية و المؤقتة للمشروع من ماء و كهرباء و صرف صحي.

10. تهيئة تنصيب الرافعة البرجية.

11. بدء اعمال تسوية و تهيئة الموقع وتحيد المناسيب الخاصة ببنايات سكن الأطباء و الكادر الطبي للمستشفى.

12. تهيئة المواقع الخاصة بسكن العمال والمخازن والخدمات الملحقة بها.
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حالة المشروع بنهاية شهر ابريل 2014

Situation by End of April 2014


	index &
Project Summary
	

	المقدمة وملخّص التقرير
	

	Introduction & Report Overview
	

	الوضع بحلول نهاية الشهر السابق 

	

	Situation by End of Previous Months
	

	سير العمل و إنجازات الشهر الحالي
	

	Work Progress & Achieve-ments this Month
	

	وصف تفصيلي لأعمال الموقع
	

	Detailed Description of Site Activities
	







	ملخص المشروع
	
حالة المشروع بنهاية شهر ابريل 2014

	index &
Project Summary
	
أعمال التصاميم

1. تم الانتهاء من مخططات التجاور، فضلاً عن رسومات مقياس 1:200 التي تمثل  مستشفى المبنى الرئيسي

2. قدّم المقاول رسومات الأساس لمباني سكن كادر المستشفى (سكن الكادر التمريضي ، سكن كادر الأطباء، والمباني السكنية للعوائل) 

3. قدّم المقاول المخطط الأولي لتوزيع الركائز في مبنى المستشفى الرئيسي

4. قدّم المقاول التصميم الاولي للركائز العاملة في مبنى المستشفى الرئيسي لغرض المعلومات والإستئناس برأي الإستشاري إيه أم تِك

5. تمت الموافقة على اعتماد الشركة الثانية المصنّعة للركائز المسبقة الصب بعد استلام تقرير زيارة المصنع من قبل المهندس المقيم والإستشاري إيه أم تِك وبعد دراسة وتقييم السيرة الذاتية للشركة، الأعمال السابقة بالإضافة الى خطّة السيطرة النوعية 

أعمال الموقع


1. اختبار الركائز الاختبارية في الموقع ( قطر 600 مم * 20 م ، قطر 800 مم * 25 م ، قطر 600 مم * 25 م )

2. تشطيب وإكمال بناء مكاتب موقع المشروع
 
3. إكمال نصب  الرافعة البرجية ( Tower crane )

4. اتمام تركيب ومعايرة وبدء تشغيل الخبّاطة المركزية
 
5. اتمام  تركيب أبراج السيطرة والمراقبة الأمنية
 
6. البدء بأعمال الركائز في مبنى سكن الكادر التمريضي
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7. إتمام أعمال الركائز في مبنى سكن الكادر التمريضي

8. البدء بأعمال الركائز في مبنى سكن الكادر الطبي
 
9. البدء في اعمال الركائز في مبنى السكن العائلي للأطباء

10. البدء بأعمال قطع الأطوال الزائدة في ركائز مبنى سكن الكادر التمريضي بعد استحصال  الموافقعات على المناسيب

11. البدء بحفر أول ركيزة عاملة تجريبية في مبنى المستشفى الرئيسي خلال الإحتفال الذي أقيم بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسّيد رئيس مجلس محافظة كربلاء، وسعادة رئيس جامعة كربلاء والسادة ممثلي دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 23/04/2014
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أعمال التصاميم

1. قام المقاول بمراجعة وإعادة تقديم مخططات المقياس 1:200 ( مخططات تصميم المبنى الرئيسي للمستشفى) 

2. تم عقد ورشة عمل في مكاتب موقع المشروع، في قاعة اجتماعات مكاتب المهندس المقيم في 20 أيّار 2014، وبحضور السّادة رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في جامعة كربلاء، والسّادة أعضاء مجلس كليّة الطب في جامعة كربلاء، والسّيد رئيس الدائرة الهندسية، والسّيد المهندس المقيم، والسّادة أعضاء دائرة المهندس المقيم، بالإضافة الى كادر الإستشاري شركة إيه أم تِك، وكذلك منتسبي الشركة المنفّدة شركة البعد الرابع. ركزت ورشة العمل على دراسة ومناقشة المخططات المعمارية بمقياس رسم 1:200 المقدمة من قبل المقاول، وبما يخص الإلتزام بالملاحظات التي تم إعطاؤها خلال ورشة عمل عمّان

3.  قدم المقاول حسابات التصميم الإنشائي لأساسات مباني سكن كادر المستشفى (مبنى سكن الكادر التمريضي ، مبنى سكن الكادر الطبي ، مبنى سكن الأطباء العائلي )، بالإضافة الى المواصفات الفنيّة

4.   أعاد المقاول تقديم القائمة الأولية لجميع التقديمات المتوقعة (  list of deliverables ) من قبل إستشاري التصميم وحسب طلب مدير المشروع  / الاستشاري

5. تم الإتفاق مع المقاول خلال الإجتماع الأسبوعي الدوري  بضرورة إعادة تقديم القائمة بحيث تكون مقسمة حسب كل مرحلة تصميمية وحسب كل إختصاص هندسي، وفقاً للضوابط المناسبة
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أعمال الموقع

1. تم الانتهاء من دق كل الركائز الاختبارية لمباني سكن كادر المستشفى ,والبالغة 392 ركيزة (التفاصيل في تقارير الإحصائية ) 

2. تم الانتهاء من تقطيع الركائز لمبنى سكن الكادر التمريضي ، وقد تم اختيار ثلاثة ركائز واختبارها في مبنى المتريض 

3. تم البدء بتقطيع الركائز الخاصة بمباني سكن الكادر الطبي وسكن الأطباء العائلي

4. تم إختيار ثلاثة ركائز عاملة للإختبار في بناية سكن الكادر الطبي وأربعة ركائز عاملة في مبنى سكن الأطباء العائلي

5. تم الإنتهاء من ردم وتعديل الأرض للوصول الى المناسيب المرجوة لضمان انسيابية أعمال حفر وصب الركائز بالمبنى الرئيسي

6. تم تقديم السيرة الذاتية لمقاولي حفر وصب الركائز وهما :
7. شركة الشرق الأوسط
8. شركة ادلب

9. تمت الموافقة على اعتماد الشركتين بعد دراسة وتقييم السيرة الذاتية للشركتين، والأعمال السابقة بالإضافة الى خطّة السيطرة النوعية 

10. تم حفر و صب ركيزة جديدة (قطر 800 مم * 30 م) في المبنى الرئيسي للمستشفى وذلك للحصول على قدرة تحمل أعلى مما يساهم في تسريع وتائر الأعمال وإتمام أعمال الركائز بصورة أسرع

11. تمت الموافقة على إعتماد مكتب استشاري لجامعة كربلاء لتبني موضوع المختبر الحقلي، وتم التعاقد مع المكتب الإستشاري لغرض البدء بالأعمال

12. تم البدء بأعمال تحضير حديد التسليح للركائز العاملة للمبنى الرئيسي للمستشفى 
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	1. الاعمال الترابية
1.1 اعمال الدفن

· حيث تم خلال الفترة السابقة الدفن بالتراب والحدل بطبقات بعد ان تم سحب الماء المتجمع لمنطقة بنايات سكن الكادر الطبي وسكن الكادر التمريضي لان المنطقة ذات منسوب واطئ, كما موضح في الصور (1-4).
·    اعمال دفن وتعديل وحدل للمنطقة المحيطة بالخباطة المركزية والخاصة بملحقات الخباطة (مولد الديزل,صهريج الماء ..الخ.) كما موضح في الصور (6,5).
·   اعمال دفن وتعديل وحدل للمنطقة المجاورة للخباطة المركزية لعمل ساحة لتكديس المواد الانشائية في الموقع (رمل,حصى) كما موضح في الصور (8,7).
·   اعمال دفن وتعديل وحدل تراب للمنطقة المجاورة للادارة المؤقتة الجديدة (بجانب كرفانات سكن المهندسين) كما موضح في الصورة (10).
· اعمال دفان بمادة الحصى الخابط لارضية المخزن الثاني
1.2   اعمال استبدال التربة
·   حيث تم حفر واستبدال التربة المحيطة بالركائز الاختبارية وبأعماق مناسبة لتحمل اثقال الفحص للركائز حيث تم فرش طبقة من الجلمود ثم تم الدفن بالحصى الخابط بشكل طبقات مع الحدل الجيد لكل طبقة للوصول الى المستوى المطلوب للدفن كما موضح في الصور (9-12)
1.3     اعمال قشط و تعديل 
·    تم العمل بمنطقة المخازن (k-SPAN) حيث تم قشط وتعديل وحدل المنطقة ثم القيام بالدفن بالحصى الخابط لمنطقة الاسس ومن ثم الحدل الجيد وبموجب المخططات المعدة لذلك وباشراف ومتابعة الكادر المساحي والهندسي الخاص بالشركة كما موضح في الصور (14,13)
·   اعمال تعديل وقشط وحدل منطقة سكن عمال الشركة ومناطق الخدمات الصحية والمطعم وباشراف ومتابعة الكادر المساحي الخاص بالشركة لتهيئة المنطقة لصب الارضية كما موضح في الصور (16,15).
· اعمال قشط ودفان بمادة السبيس لارضية المطعم الخاص بالادارة الجديدة.
· اعمال قشط وتعديل ودفان بمادة السبيس لموقف السيارات الخاص بالادارة المؤقتة
1.4  اعمال حدل و تعديل و تثبيت
·   اعمال قشط وحدل للطريق الرابط بين الشارع الرئيسي والادارة المؤقتة الحالية لصعوبة تنقل الاليات خلال سوء الاحوال الجوية وتساقط المطر كما موضح في الصور (17-20)
· اعمال حدل للمنطقة المجاورة للخباطة المركزية (اماكن تجميع المواد الانشائية)
1.5  اعمال دفن بالحصى الخابط  
·   اعمال دفن المساحة الداخلية للمخازن بالحصى الخابط وصولاً الى المنسوب المطلوب مع الحدل الجيد للمنطقة كما موضح في الصور (21-24)
   .6 1اعمال  حفر
· اعمال حفر وفرش طبقه من الجلمود والحصى الخابط ومن ثم عمليه الحدل للمنطقه المحيطة بالركيزة                                                  الاختبارية قطر 60 سم وعمق 25م.
1.7 أعمال حفر ودفان وتعديل
· اعمل تعديل لمنطقة جسم المستشفى
· اعمال تعديل منطقة سكن الكادر الطبي
· دفن بالحصى الخابط للساحه الداخلية للمخزن الثاني 
· فرش تراب كطبقة اوليه للمنطقة المجاورة للادارة المؤقتة
· اعمال دفان وحدل المنطقة المجاورة للخباطة المركزية (مواقع الاكداس)
· تهيئة منطقة بناية سكن الكادر الطبي

	المقدمة وملخّص التقرير
	

	Introduction & Report Overview
	

	الوضع بحلول نهاية الشهر السابق 

	

	Situation by End of Previous Months
	

	سير العمل و إنجازات الشهر الحالي
	

	Work Progress & Achieve-ments this Month
	

	وصف تفصيلي لأعمال الموقع
	

	Detailed Description of Site Activities
	





	ملخص المشروع
	الوصف التفصيلي لفعاليات الموقع


	index &
Project Summary
	
          1.8 اعمال  صب
· صب كونكريت لأرضية المخزن الثاني 
· صب الارضية الخاصة بمطعم الادارة الجديدة 
· صب ركيزة اختبارية جديدة بقطر 60سم وعمق 25م (الموقع البديل)
· اعمال تنفيذ قالب وتسليح ومن ثم صب لاساس المخزن الثاني (k SPAN)
· اعمال تنفيذ قالب وتسليح ومن ثم الصب الاثقال الخاصة بالركائز الختبارية 
· اعمال تنفيذ قالب وتسليح ومن ثم الصب لجسور خاصة لرفع حديد التسليح عن الارض 
· صب قواعد ابراج المراقبة ومن ثم التثبيت للابراج
· صب ارضية المرافق الصحية الخاص بعمال الشركة 
1.9 اعمال مساحة 
· اعمال تسقيط مساحي لاحداثيات مبنى سكن الكادر التمريضي وبناية سكن الكادر الطبي حيث تم التدقيق من قبل المهندس المقيم مع مهندس المساحة والكادر المساحي الخاص بالشركه 
· اعمال تسقيط مساحي للشوارع الخارجيه لابنيه السكن
· تسقيط مساحي حسب الاحداثيات لمراكز للركائز الخاصة مبنى سكن الكادر التمريضي
· تسليم نقاط مرجعية عدد 3 مع الاحداثيات داخل الموقع 
· اعمال تسقيط مساحي لبنايتي سكن الكادر الطبي وسكن الأطباء العائلي
2.  الاعمال المدنية
2.1  الخباطة المركزية
· أعمال دق الركائز وصب كونكريت لاساس سايلوات الخباطة المركزية وبموجب المخططات والتفاصيل المعدة لذلك كما موضح في الصور(25-28). 
· تشغيل ابتدائي للخباطة المركزية لتجهيز الموقع بالكونكريت
· اكمال ربط البوردات الكهربائية الخاصة بالخباطة المركزية.
· معايرة وتشغيل معمل الكونكريت (الخباطة المركزية) في الموقع بسعة (120) متر مكعب.
2.2  الرافعة البرجية
·   اعمال قالب خشبي + تسليح + صب كونكريت لاساس الرافعة البرجية حيث تم تثبيت قاعدة الرافعة في صبة الاساس وبأشراف المهندس المقيم للمشروع والمهندس الاستشاري كما موضح في الصور(29-32).
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	2.3K SPAN 
·   اعمال قالب خشبي + تسليح + صب كونكريت لاساس المخازن(K-SPAN) كما موضح في الصور(33-34)
· اعمال تغليف سقف المخزن الاول 
2.4  الكهرباء الحكومية المؤقته
·   اعمال صب ارضية محولة الكهرباء للمشروع ثم تم بناء الغرفة حسب القياسات مع لبخ الجدران من الداخل والخارج كما موضح في الصور(37-38)
· اعمال تاسيسات كهربائية لغرف السكن الخاص بعمال الشركة 
· اعمال تنصيب اعمدة الانارة الخارجية الخاص بالادارة الجديدة
2.5  سكن العمال والخدمات
·   اعمال صب الارضيات الخاصة بسكن العمال + ارضية المجاميع الصحية والمطعم + اعمال بناء بالبلوك لغرف سكن العمال كما موضح في الصور(39-42)
· بناء بالبلوك لسكن عمال الشركة والمجموعة الصحية
2.6  الركائز
·   اعمال قالب + تسليح وصب الاثقال الخاصة بفحص الركائز الاختبارية كما موضح في الصور(43-44).
2.7 الركائز العاملة
· اعمال طرق الركائز العاملة عدد (18) لبناية سكن الكادر التمريضي
         2.8الركائز الاختبارية
· حفر ركيزة اختبار بقطر 60سم وعمق 25م وتم اهمالها 
· حفر ركيزة اختبارية جديدة بقطر 60سم وعمق 25م (الموقع البديل)
2.9اعمال الكهربائية
· تثبيت محولة الكهرباء المركزية وعمل التوصيلات الازمة
2.10 المحول الكهربائي
· تسقيف غرفة المحول الكهربائي للمشروع
2.11اعمال سيراميك
· تغليف السيراميك لحمامات الادارة المؤقتة لدائرة الاستشاري وتثبيت الصحيات
2.12 مد الكابلو الرئيسي 
· تم حفر مسار ومد الكابلو الرئيسي للموقع وصولا الى غرفة المحول الكهربائي
2.13	فحص الركيزة
· الاختبارية بقطر 80سم وعمق 25م
2.14 اعمال دق الركائز
· دق ركائز عاملة (40*40 سم) عدد/4 مبنى سكن الكادر التمريضي بعمق 14,25م
2.15 اثقال الفحص
· اعمال تسليح لاثقال الخاصة بفحص الركائز
2.16  سحب المياه
· سحب المياه المتجمعه في الموقع بواسطة المضخات
· سحب الماء من المبزل الفرعي الى المبزل الرئيسي لتقليل منسوب المياه وتم ذلك باستخدام مضخه بقطر 6"
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3. الأعمال الصحية
3.1  بناية ادارة المهندس المقيم
· اعمال تاسيسات صحية للادارة المؤقتة لدائرة المهندس المقيم والاستشاري وادارة الشركة (ماء + مجاري) كما موضح في الصور(45-48).
3.2سكن عمال الشركة
· اعمال تاسيسات صحية لمنطقة المجموعة الصحية لعمال الشركة كما موضح في الصور(49-50(
· اعمال لبخ بمونة السمنت للجدران الداخلية لسكن العمال 
· اعمال صبغ الجدران الداخلية لسكن العمال 
· اعمال بناء بالبلوك للمجموعة الصحية لعمال الشركة 
· اعمال تسقيف الغرف الخاصة بسكن العمال بالسندويج بنل
· بناء مادة البلوك لسكن عمال الشركة بالاضافة الى المجموعة الصحية 
· اعمال تاسيسات كهربائية لغرف سكن عمال الشركة
3.3التغذية الرئيسي للماء
· مد انبوب الماء الرئيسي لتغذية المشروع وصولاً الى الخباطة المركزية
3.4 سكن المهندسين
· اعمال تاسيسات صحية لكرفانات سكن مهندسي الشركة


4.	الأعمال الميكانيكية
  4.1  معمل الكونكريت
· تم تنصيب الخباطة المركزية بالكامل مع تثبيت سايلوات الاسمنت وتشغيلها الابتدائي كما موضح في الصور(51-52)
· ربط مضخة رئيسية
· تغذية خزان ارضي بالماء الصافي طول 100 متر
4.2  الرافعة البرجية
•  اعمال تنصيب الرافعة البرجية كما موضح في الصور(53-54)
4.3 تاسيسات صحية
•	اعمال تاسيسات صحيه لادارة الشركة
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	5. الفحوصات المختبرية
5.1  فحص حديد التسليح (ST)
·   تم اخذ نماذج الفحص لحديد التسليح (الوجبة الاولى S1ST.) للاقطار (10,12,16,20,25 ملم) حيث قام بالفحص المختبر التابع للمكتب الاستشاري الهندسي لجامعة كربلاء وبأشراف المهندس المقيم للمشروع حيث كانت النتيجة (والمرفقة طياً) مطابقة للمواصفة المعتمدة للفحص 
5.2  فحص الركام الناعم (S)
·  تم اخذ نماذج فحص عدد/2 لكمية 200م3 للكدس الاول (S1S)  حيث قام بالفحص المختبر التابع للمكتب الاستشاري الهندسي لجامعة كربلاء وبأشراف المهندس المقيم للمشروع حيث كانت النتيجة (والمرفقة طياً) مطابقة للمواصفة المعتمدة للفحص
5.3  فحص الركام الخشن (G)
·  تم اخذ نماذج فحص عدد/3 لكمية 450م3 للكدس الاول(S1G)  حيث قام بالفحص المختبر التابع للمكتب الاستشاري الهندسي لجامعة كربلاء وبأشراف المهندس المقيم للمشروع حيث كانت النتيجة (والمرفقة طياً)مطابقة للمواصفة المعتمدة للفحص
5.4  فحص الحصى الخابط (B)
·  تم اخذ نموذج فحص لكمية 950م3 للكدس الاول(S1B)  حيث قام بالفحص المختبر التابع للمكتب الاستشاري الهندسي لجامعة كربلاء وبأشراف المهندس المقيم للمشروع
5.5 فحص الحصى والرمل 
· تم اخذ نماذج الفحص للحصى (S2G) والرمل (S2S) من قبل مختبر جامعة كربلاء وبحضور المهندس المقيم
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	6. فحوصات الركائز
6.1  Pre-cast pile
·   تم فحص ركيزة الاختبار مسبقة الصب بأبعاد 40×40سم حيث تم التحميل بنسبة 300% من الحمل التصميمي البالغ(80 طن) وكانت الركيزة ناجحة بتحمل ذلك الحمل حسب تقرير الجهة الفاحصة (مكتب اللقاء الهندسي) ومعامل الامان 3 العملي
6.2  Bore-pile
·    تم فحص ركيزة الصب الاختبارية بقطر 60سم حيث تم التحميل بنسبة 300% من الحمل التصميمي البالغ(100 طن) وكانت الركيزة ناجحة بتحمل ذلك الحمل حسب تقرير الجهة الفاحصة (مكتب اللقاء الهندسي) ومعامل الامان 3 العملي
  تتم تهيئة وتجهيزالاثقال لفحص ركيزة الصب الاختبارية قطر80سم وعمق 25م
7. الادارة المؤقتة
7.1  المهندس المقيم 

·   تم الانتهاء من اعمال التغليف لبناية ادارة المهندس المقيم ويتم العمل على تثبيت الابواب والشبابيك. وتم التسليم بتاريخ 5/4 /2014 

7.2  ادارة الاستشاري

·    تم الانتهاء من اعمال التغليف لبناية ادارة الاستشاري حيث تم تثبيت الابواب والشبابيك بالكامل والبدء باعمال تغليف السيراميك لأرضيات الحمامات بعد ان تم انهاء الاعمال الصحية.وتم التسليم بتاريخ 20/4/2014

7.3  ادارة الشركة

·   القيام باعمال التغليف بالسندويج لبناية ادارة الشركة بموجب المخططات المعدة لذلك.

7.4  سكن المهندسين
·    تم تثبيت الكرفانات الخاصة بسكن مهندسي الشركة وتهيئتها للسكن(كهرباء+صحيات) كما موضح في الصورة  58
7.5 الادارة المؤقتة
· اكمال اعمال التغليف بالسندويج بنل للادارة المؤقتة 
· تم تسليم بالكامل لادارة دائرة المهندس المقيم والاستشاري وتم الافتتاح بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
· الانتهاء من مد الاسلاك وتركيب ملحقات الانارة الخاصه بادارة الاستشاري المؤقتة
· اكمال التأسيسات الصحية بالكامل لادارة المهندس المقيم والاستشاري 
· اعمال تاسيسات صحية لادارة الشركة والكرفانات الخاصة بسكن المهندسين
· اكمال كافة الاعمال لدائرة الاستشاري
· تجهيز ونصب الاثاث الخاص بأدارة المهندس المقيم 
· تغليف ارضيات للادارة المؤقته للاستشاري 
تغليف الجدران والسقوف الخاصة بادارة الشركة
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	· 
7.6 المخازن
· اعمال حدادة في المخزن الاول
· اعمال تهيئة البليت الخاص بالمخزن (K Span) وفق القياسات المطلوبة للعمل 
7.7 الموقع المؤقت
· اعمال تهيئة الحدائق الخاصة بالادارة المؤقتة 
· اعمالتهيئة مدخل الادارة المؤقتة (تثبيت الكربستون)
· اعمال تغليف (مقرنص) للمماشي الخارجية لمنطقة الادارة المؤقتة
· تثبيت ساريات الاعلام العراقية ودلالة التعريفية للشركات في حديقة الادارات المؤقتة
· تهيئة ساحة وقوف السيارات
· تهيئة خيمة الموكب
· عمل سياج المؤقت
· اعمال تأسيسات كهربائية وربط تراكيب الانارة الداخلية والخارجية للادارة المؤقتة
7.8 مكاتب ادارة المقيم 
· تهيئة دائرة المهندس المقيم للتسليم
· اعمال تاسيسات صحية (ايصال الماء الصافي)

7.9 مكاتب ادارة الشركة 
· تكملة اعمال الحدادة الخاصة بادارة الشركة المؤقتة 
· تاسيس صحيات
· صب منهولات مقر الشركة المؤقت
7.10 مكاتب ادارة الاستشاري
· تأثيث دائرة الاستشاري المؤقتة
· تغليف سيراميك لارضيات الحمامات 
· اعمال تاسيسات صحية (ايصال الماء الصافي)
7.11 سكن المهندسين
· اعمال صب المنهولات
· مد انابيب الماء الصافي 
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	· ربط خزان سكن المهندسين   
7.12 اكمال اعمال   
· تم الانتهاء من بناية ادارة مكتب الاستشاري  والتي تحتوي على عدد غرف 9. 
· تم الانتهاء من بناء مكاتب المقاول. 
· تم الانتهاء من بناء سكن المهندسين. 
· تم الانتهاء من بناء الخيمة المركزية. 
· تم الإنتهاء من بناء بناية البعد الرابع.
· تم الانتهاء من بناء بناية موقع الاداري. 
· تم الانتهاء من بناء المطعم المركزي للمشروع وملحقاته.
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	تحديثات السجلات
	سجلات الوثائق  - Logs Updates

	Logs Updates
	سجلات الوثائق/ السيطرة على التوثيق

حالة التقديمات الخاصة بالمواد :  ( الرجوع للمرفق رقم 1 )
العدد الإجمالي للتقديمات الخاصة بالمواد التي تم تقديمها حتى الآن : 11 
عدد التقديمات الحاصلة على رمز A  : 3
عدد التقديمات الحاصلة على رمز B  : 6
عدد التقديمات الحاصلة على رمز D  : 1
عدد التقديمات  تحت المراجعة :  2 

حالة التقديمات الخاصة المخططات: ( الرجوع للمرفق رقم 2 )
العدد الاجمالي للتقديمات الخاصة بالمخططات التي تم تقديمها حتى الآن : 16 
عدد التقديمات الحاصلة على رمز A : 0
عدد التقديمات الحاصلة على رمز B : 11
عدد التقديمات الحاصلة على رمزC  : 2
عدد التقديمات الحاصلة على رمزD  : 1
عدد التقديمات  تحت المراجعة : 2 

حالة التقديمات الخاصة بطلبات التفتيش: ( الرجوع للمرفق رقم 3 )
العدد الإجمالي لطلبات التفتيش التي تم تقديمها حتى الان : 36 
عدد التقديمات الحاصلة على رمز A : 30
عدد التقديمات الحاصلة على رمز B : 2
عدد التقديمات الحاصلة على رمزC  :3 
عدد التقديمات  تحت المراجعة : 1 

حالة التقديمات الخاصة الوثائق :  ( الرجوع للمرفق رقم 4 )
العدد الإجمالي للوثائق التي تم تقديمها حتى الان:  97
عدد التقديمات الحاصلة على رمز A : 4
عدد التقديمات الحاصلة على رمز B : 3
عدد التقديمات الحاصلة على رمز D : 17
عدد التقديمات التي تمت إعادة ارسالها للمهندس المقيم : 70
عدد التقديمات  تحت المراجعة : 3 
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	Logs Updates
	
سجلات الوثائق لأعمال الموقع 

1. سجل حفر وصب الركائز (الرجوع للمرفق رقم 5)
2.سجل اختبارات المواد (الرجوع للمرفق رقم 6)
3. سجل اختبارات الركائز (الرجوع للمرفق رقم 7)
4. سجل فحص مكعبات الكونكريت (الخرسانة )(الرجوع للمرفق رقم 8)

.	
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	One Month Look-Ahead التوقعات لمدة شهر قادم  
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أعمال التصاميم


· يقدم المقاول النسخة النهائية والمنقحة للتصميم الاولي (Concept Design) بالإضافة الى التقاريرالمرافقة عن مبنى المستشفى الرئيسي 

· يراجع العميل و مدير المشروع / الاستشاري النسخة النهائية والمنقحة للتصميم الاولي وتقارير مبنى المستشفى الرئيسي لدى استلامها من المقاول

· يقدم المقاول مخططات ركائز الأساسات ( تصميم الركائز : الأقسام النموذجية، ارتفاعات الركائز، ركائز الـ legend، تصميم الأساسات مع التفاصيل ، تصميم عواميد الطابق الارضي مع التفاصيل ، تفاصيل الحماية من الماءو التفاصيل العامة)، حسابات التصاميم الهيكلية، و المواصفات لأجزاء من المبنى الرئيسي للمستشفى

· يقدم المقاول مخططات التصميم المنقحة و أساسات مبنى سكن الموظفين

· يراجع العميل و مدير المشروع / الاستشاري النسخة النهائية والمنقحة للتصاميم و مخططات الاساسات لمبنى سكن الموظفين لدى استلامها  من المقاول

· يقدم المقاول النسهة النهائية والمنقحة للطرق والبوابات ومواقف السيارات والمستويات المخططة للموقع وكذلك الانحدار المطلوب لنظام الصرف الصحي .

أعمال الموقع

· الانتهاء من قطع الركائز في مبنى سكن الكادر الطبي و مبنى سكن الأطباء العائلي

· اختبار عينة عشوائية من اعمال الركائز في مبنى سكن الكادر الطبي و مبنى سكن الأطباء العائلي

· بدء اعمال الاساسات في مباني سكن كادر المستشفى

· الانتهاء من إعداد تحديد الركائز الاختبارية في المبنى الرئيسي مستشفى

· مواصلة العمل على الركائز الاختبارية المبنى الرئيسي للمستشفى بعد الحصول على تقرير اختبار الركائز
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أعمال التصاميم

مباني سكن كادر المستشفى 

· يقوم المقاول بتقديم التصميمات ما قبل النهائية (schematic design)

· يعيد المقاول بتقديم النسخة التي تم مراجعتها من تصميم الأساسات (المنقحة )بما في ذلك الحسابات والمخططات. وينبغي تنسيق المخططات مع المتطلبات الميكانيكية،الكهربائية والأعمال السمكرية لأي فتحات أوخنادق لأنابيب الخدمات

· يراجع المهندس المقيم  ومدير المشروع / الإستشاري تصاميم الأساسات المنقّحة بما في ذلك الحسابات والمخططات  لدى استلامها من المقاول

· يقدّم المقاول التصميم الهيكلي للمبنى (Structural Design of Super Structure) وهذا يشمل تصميم الأسقف والتحاليل الإنشائية (ETAB Models ) 

· يقوم استشاري التصميم بمراجعة التصاميم الإنشائية في ضوء  المسح الميداني لواقع حال مواقع الركائز في الموقع وبالتالي إصدار التصميم الإنشائي النهائي

المبنى الرئيسي للمستشفى

· يقدم المقاول النسخة المنقحة النهائية للتصميم الأولي  (Concept Design)والتقارير المتعلقة بها

· يراجع صاخب العمل  ومدير المشروع / الإستشاري النسخة المنقحة النهائية من التصميم الأولي  (Concept Design)  والتقارير لدى استلامها من المقاول 

· يقوم المقاول بتقديم التحليل الهيكلي. وهذا يشمل مخططات تصاميم الركائز(إحداثيات الركائز،تصاميم الأعمدة ،مخطط أنواع الركائز ، تفاصيل الركائز، وحمولة الركائز)، وحسابات التصميم الهيكلي، والمواصفات

· يقدم المقاول تصاميم الركائز للمناطق رقم 4 و 5

· يقدّم المقاول الخلطة التصميمية النهائية للخرسانة لركائز الحفر مصدقة وموقع عليها على نحو وافٍ من قبل استشاري التصميم.
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	أعمال الموقع

مباني سكن كادر المستشفى

·  الانتهاء من قطع الركائز الى المناسيب المطلوبة 
 
· اجراء اختبارات (فحوصات )على الركائز العاملة في مبنى سكن الكادر الطبي والمباني السكنية

· البداء بمعالجة رؤوس الركائز تحضيرا للبدء بأعمال الأساسات

· القيام بحفر وإعداد القواعد / التسوية وضغط صبّة التسوية(Blinding Concrete) 

· مد صبّة التسوية (Blinding Concrete)

· البدء بأعمال العزل ضد الماء 

·  بدء أعمال الأساسات

المبنى الرئيسي للمستشفى: 

· إجرء اختبار تحمّل الركائزلركائزالـ (88 ملم * 30 م ) والحصول على تقرير الاختبار

· الانتهاء من تخطيط أعمال ركائز الحفر 

·  إعداد الأساسات وتسوية السطوح

·  تصنيع / تجميع حديد التسليح لركائز الحفر 

·  وضع اللمسات الأخيرةعلى الخلطة التصميمية النهائية للخرسانة لركائز الحفر
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الموقع: 

· يقدّم المقاول خطة الموقع اللوجستية الرئيسية

· يقدّم المقاول الخطة المنقحة للطرق والبوابات ومواقف السيارات ومستويات الموقع  وكذلك الإنحدار المطلوب لنظام الصرف الصحي

· تحديد طرق الوصول المؤقتة 

· يحسّن المقاول الأمن في الموقع
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Buildings
	
Type of Pile
	
Total No. of Piles


	Nurses’ Building
	Driven
	73

	Doctors’ Building
	Driven
	113

	Apartment Building
	Driven
	206

	Hospital Main Building
	Bored
	1,100
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· تقديم ومناقشة والتوقيع على خطة الطوارئ لإستكمال الاعمال المطلوبة قبل 31:10:2014 
أي قبل موسم هطول الأمطار
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Ref. # from RE # Rigiast Transmittal Ref. #
0001 [ATHD-KUH-IR-002-14 0 13/2014__|Structural Main Building £20 e 0uB0 b LT 63 dasd o 3/1/2014 A
0002 |4THD-KUH-TF-004-14 /32014 [ATHD-KUH-IR-003-14 0 &/2/2014_ |Structural Tower Crane o bl sl ] 2] 31012014 [ATHO-KUR-TF-004-14 A
0003 |4THD-KUH -TF-008-14 251032014 |ATHD-KUH-IR-004-14 1 25/3/2014__|Structural Main Building 25 00, B0 638 b pals g do 51/03/2014 [ATHD-KUH -TF-008-14 A
0004 [4THD-KUH -TF-010-14 271032014 |ATHD-KUH-IR-005-14 9 271032014 |Structural Main Building (BMNO 12,3 om0 L 0 il i 31103/2014 [ATHD-KUH -TF-010-14 A
0005 [ATHD-KUH-IR-006-14 0 30/3/2014__|Structural Main Building 225 Gem 0 8O Sk & s ] 036 i1 dis cn| 41112014 A
0006 AT HD-KUH-IR-007-14 0 31032014 |Structural Nurce Building 63630 s AU Aoyl Sl poddl ol IS J1 £ o il 41172014 A
i (17 3-56 On Julutulill dls jalll 18 2ana FS I S po ool
[ATHD-KUH-TF-017-14 6/4/2014 0 6/412014 chn ol Ay e 1412014 ATHD-KUH-TF-017-14 A
0007 JATHD-KUH-IR-008-14 Structural = Jonlly 081 4 ool
0008  |4THD-KUH-TF-018-14 8/4i2014__ [ATHD-KUH-IR-009-14 0 8412014 |Structural slby] oSl center of piles (1 to 24) 12412014 [ATHD-KUH-TF-018-14 A
0009 [4THD-KUH-TF-080-14 14/4/2014_ JATHD-KUH-IR-010-14 0 141472014 [Structural Sz yedll 4] center of piles (31 to 55) 15412014 [ATHD-KUH-TF-020-14 A
4T HD-KUH-TF-031-14 150412014 ATHD-KUHHR-011-14 0 151412014 sReEtort aeet (0 Berer st Lot e eciin 187412014 ATHD-KUH-TF-031-14 A
0010 Stnuctural || Main Building depth) with static load as per attcheddrawings
[4THD-KUH-TF-036-14 20/4/2014 ATHD-KUH-R-012-14 0 200412014 kel et Eal Rl cENER IS O Hl e 241412014 ATHD-KUH-TF-036-14 A
0011 Structural DoctorEaleing DOCTOR BUILDING FROMPILE NO:90 TO 113
inspaction request for the following item in nurce building. 1-
[ATHD-KUH-TF-038-14 21/4/2014 ATHD-KUH-R-013-14 0 211412014 EXCAVATION WORK 2- CUTTING OF UPHEAD PILES IN 23412014 ATHD-KUH-TF-038-14 B
0012 Structural Nurce Building NURS BULDING
e e sitting out of centering of piles in apartment building (stage e
0013  [ATHD-KUHTF-042-14 2614/2014 ATHD-KUH-R-014-14 0 26412014 gy epural apartment building one) rorm gile 1685 10 109) 3/5/2014 ATHD-KUH-TF-042-14
Sefling ouE of centering of piles in doctor bulding (stage 3)
0014  |ATHDKUHTF-042-13 3/5/2014 ATHD-KUH-R-015-14 0 52014 |gyuctural Doctor Building roma pile 10 % to35 4152014 [ATHD-KUH-TF-043-13
setting out of centering piles in doctors building
[ATHD-KUH-TF-046-14 41512014 ATHD-KUH-R-016-14 0 4512014 (stage 4)from pile no 36 to 47 and frome pile no 78 41512014 [ATHD-KUH-TF-048-14 A
0015 Structural Doctor Building to 89
L LT seffing out of centering of piles in apartment bulding (stage 2) T
0016  |[ATHD-KUH-TE-048-14 5/5/2014 ATHD-KUH-R-017-14 0 552014 |syructural apartment bulding trom pie no 72087 5/5/2014 [ATHD-KUH-TF-048-14 A
effing out of centering Of piles in apartment bulding (stage 3)
0017  |ATHD-KUHTF-049-14 6/5/2014 ATHD-KUH-R-018-14 0 51612014 |guctural apartment bulding T B a2t 6/5/2014 ATHD-KUH-TF-049-14 A
0018 |4THD-KUH-TF-050-14 5/6/2014 ATHD-KUH-R-019-14 0 5/6/2014 _ |Structural Nurce Building Testiong of warking piles no. 8,38 and 35 5/11/2014 [ATHD-KUH-TF-050-14 A
0019 JATHD-KUH-TF-052-14 5/7/2014 ATHD-KUH-IR-020-14 0 5712014 [Structural Main Building Testing Bord Pile 80cm * 30m 5/11/2014 ATHD-KUH-TF-052-14 A
e R sefting out of centering Of piles (staged) from pile no 19 to 46 e
0020  [ATHD-KUHTE-053-14 5/8/2014 ATHD-KUHHR-021-14 0 5812014 g ctural apartment bulding exoiuding 22,73 84 5/11/2014 [ATHD-KUH-TF-053-14 B
ATHD-KUH-TF-059-14 511112014 ATHD-KUH-IR-22-14 0 114512014 oaebang | ol O?:O‘:;?;i”n”f ;g E)”Zi‘gnzp;"‘e’”:ga ?g‘?;”fgtage 5 130512014 ATHD-KUH-TF-059-14 A
0021 Structural
SETTING OUT OF CENTERING OF PILES IN DOCTORS
0022  |¢THD-KUH-TF-060-14 51122014 ATHD-KUH-IR-23-14 0 1252014 gy chural Docton Bilding BUILDING (STAGE 5 FROME PILENO 48 TG 62 13/512014 [4THD-KUH-TF-060-14 A
S setfing out of centering pof piles in doctors bulding e
0023 |FTHD-KUH-TF-062:14 13/5/2014 ATHD-KUH-IR-024-14 0 1352014 [ g etural Doctor Building e d o [4THD-KUH-TF-062-14 €
e i setfing out of centering pof piles in doctors bulding i
0024  |¢THD-KUH-TF-062-14 511912014 ATHD-KUH-R-024-14 1 519201 |oyctural Docior Building (ctogeb)itine pic o 6310 77 L [4THD-KUH-TF-062-14 A
e seffing out of centering pf piles in ap artment bulding (stage 6} U
0025  |¢THD-KUH-TF-063:14 13/5/2014 ATHD-KUH-R-025-14 0 1352014 [ gy ctural apartment buldng e a0 [4THD-KUH-TF-063-14 A
T T seffing out of piles in apartment bulding (stage 7) from pile no e
0026  |¢THD-KUH-TF-064-14 14/5/2014 ATHD-KUH-R-026-14 0 1452014 [ cpral apartment buldng . e [4THD-KUH-TF-064-14 A
e seffing out of centering of piles in ap artment bullding (stage 8) R
0027  |FTHD-KUH-TF-065-14 18/5/2014 ATHD-KUH-IR-27-14 0 1852014 [ g etural apartment buldng e o [4THD-KUH-TF-065-14 A
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STATUS OF DOCUMENT:
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KERBALA University Hospital (600 Beds)
(INCOMING AND OUTGOING) of12/2004
SN Incoming Transmittal |Date Received | Inspection Request Ref. Bate t.’f i : : i Qutgoming
Rev.# | Inspection Discipline Location Inspection Request Description Date Forwarded to RE A Status of Document
Ref. # from RE # Transmittal Ref. #
Request
sefting out of centering of piles in ap artment building (staged)
[4THD-KUH-TF-066-14 19/5/2014 ATHD-KUH-IR-28-14 0 19/5/2014 apartment bulding pilenos: 138 [4THD-KUH-TF-066-14 A
0028 Structural .139,140,150,151,152,162,163,164,173,174,175,180,181,182 20152014
Selting out of centering of piles In ap artment bulding
[4THD-KUH-TF-069-14 19/6/2014 ATHD-KUH-IR-29-14 0 19/5/2014 apartment bulding | (stage10) pile nos: 141 to 146 piles no. 153to 158 + 165t0 [4THD-KUH-TF-069-14 A
0029 Structural 169 + 183 to 186 and pile no 17 20052014
— ——— setting out of centering of piles in (stagel1) pile nos: 147 to e ————
0030 |¢THD-KUH-TF-071:14 52012014 4THD-KUH-IR-30-14 0 5/21/2014|Structural apartment bulding 149, pilos no, 170 to 1734 177 to 170 + 187 ent168 G [4THD-KUH-TF-071-14 A
0031 [4THD-KUH-TF-073-14 52712014 4THD-KUH-IR-31-14 0f 5/28/2014|Structural Nurce Building Inspection to start with pec/ Blinding 5/2812014 [4THD-KUH-TF-073-14 A
1- CUT OFF LEVEL OF PRECAST PILES IN ELEVATOR'S
PIT =+23 975M 2- CUT OFF LEVEL OF PRECAST PILE
[4THD-KUH-TF-077-14 4THD-KUH-IR-33-14 RREMANING ARE HDOC D UL NS [4THD-KUH-TF-077-14 A
i e 3- EXCAVATION GROUND LEVEL FOR S
ELEVATOR'S PIT =+23.30M 4- EXCAVATION
GROUND LEVEL FOR REMAINING AREA DOCTOR'S
0032 512212014 0 5/24/2014| Structural Doctor Building |BUILDING =+23 70 5/28/2014
Testing of working pile in doctor building (pile no. 53
[4THD-KUH-TF-83-14. ATHD-KUH-IR-35-14 - & . [4THD-KUH-TF-83-14 (o}
0033 6/1/2014 0f 6/1/2014|Structural Doctor Building _|and 80) stating loading method 6/212014
0034 [4THD-KUH-TF-84-14 513112014 ATHD-KUH-IR-34-14 0f 6/1/2014 | Structural Nurce Building Repairing Pile head 61212014 [4THD-KUH-TF-84-14 A
1= CUT OFF LEVEL OF PRECAST PILES IN
ELEVATOR'S PIT =+23576M  2- CUT LEVEL OF c
PRECAST PILE IN REMAINING AREA Inapartment building
0035 [ATHD-KUH-TF-089-14 6/3/2014J4THD-KUH-IR-32-14 0 6/5/2014| Structural Apartment Building |=+23 975m 6/512014 [ATHD-KUH-TF-089-14
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DOCUMENT SUBMITTAL LOG
(INCOMING AND OUTGOING)

STATUS OF DOCUMENT:

Code-A: Approved

Code-B: Approved-As-Noted

Code-C: Rejected {Revise and Resubmit)
Code-D: For Info {Review not Req'd)

6/12/2014

SN - )
Incoming Transmittal Ref. # | Date Received | Received From Incoming Document Ref. # Rev# Document Type Subject/Description Date Fopdiced Rt (PHgoming DS iTial Hlallisof
Date Issued Ref. # Document
6 15/01/2014 R.E AND-KUH-DS-BAA-004-14 0 DS AMT'PMKSO;'DE;;T'L’MAZ'
0001 i s 2l 112212014, S
9 2010112014 R.E 4H7D-KUH-DS-BAA-0D5-14 0 DS AMT'PMKSO:;';EAH'LMAZ'
0002 A0 B ) 1/27/2014, S il
10 20/01/2014 R.E AhD-KUH-DS-BAA-005-14. 0 DS AMT'PMKSO:;ZH'LMAZ'
0003 1/21/2014, S
12 20/01/2014 R.E AhD-KUH-DS-BAA-002-14 0 DS AMT'PMKSO:D?;E‘H'L'MAZ'
0004 112212014, S
0005 13 20/01/2014 R E. AthD-KUH-DS-BAA-001-14 0 DS D
i 21/01/2014 R.E ANDKUH-DS-BAA-001-14 DS MR N OHE LB Mar
0006 112712014 i
0007 17 2210112014 R.E. 4ihD-KUH-DS-BAA-006-14 0 DS LSS S ) 1/27/2014)
0008 4 25101/2014 R E 4thD-KUH-DS-MSS-VFS-001-14 0 MMS Al jeed adis 441 1/29/2014)
0009 29 26/01/2014 R.E. 4tD-KUH-DS-VFS-007-14 0 DS gl Al 1l 2/6/2014
0010 30 30/01/2014 R.E. AtD-KUH-MSS-KAT-002-14 0 MMS 4 LAY S Sl 2/5/2014/
0011 52 1740212014 BE 4hD-KUH-MSS-5MJ-003-14 1 MMS for information
0012 53 2210212014 R.E AtD-KUH-DS-SAF-014-14 0 DS 2/24/2014
0013 54 22/02/2014 R.E AtD-KUH-DS-SAF-016-14 0 DS 3/1/2014
0014 55 2210212014 RiE 4tD-KUH-DS-SAF-004-14 0 DS 2/25/2014
0015 61 2610212014 R.E 4thD-KUH-DS-SAF-017-14 1 DS 3/1/2014
0016 62 2610212014 ReE A4thD-KUH-DS-SAF-018-14 0 DS 3/1/2014/
0017 63 26/02/2014 R E 4thD-KUH-DS-SAF-019-14 0 DS (B) 335 dual yall z] 51 Adlge 3/5/2014
0018 66 /312014 RE eyl 0] D
0019 ATHD-KUH-TF-000-14 31512014 R.E 4THD-KUH-DS-NSA-015-14 1 DS oG s ey bl s puing B 3/10/2014 ATHD-KUH-TF-000-14
0020 ATHD-KUH-TF-001-14 31512014 R.E 4THD-KUH-DS-014-14 1 DS 56l A b (A AL ] 3/5/2014] ATHD-KUH-TF-001-14
0021 ATHD-KUH-TF-003-14 3/6/2014 " E 4THD-KUH-DS-020-14 0 DS sl s 5 3/18/2014 ATHD-KUH-TF-003-14
0023 70 312/2014 R.E Report Report LS Aol g plitua | el ) fir il sams o A D
0025 ATHD-KUH-TF-006-14 19/03/2014 RE 4THD-KUH-DS-0023-14 1 Ds 33l Jgsall 3/30/2014 ATHD-KUH-TF-006-14
0026 71 3/19/2014 R.E Repart Report oS e ol oS A gae (end Salgd] D
0029 ATHD-KUH-TF-011-14 27/03/2014 R.E 4THD-KUH-DS-027-14 0 DS MNO.1.2,3) A yo bl 35 il i 41312014
0030 ATHD-KUH-TF-011- 1412 27/03/2014 RE 4THD-KUH-DS-02712-14 0 DS singnage design 4/3/2014
0031 78 3/4/2014 RIE Report 41712014
calculation for No. of blows (25cm
0032 4THD-KUH-TF-016-14 30/03/2014 R.E 4THD-KUH-DS-031-14 0 Ds e cast pile 40740 41712014
0035 82 210/2014 RE Weekly Report Report a0
calculation for No. of blows
ATHD-KUH-TF-018-14 15/0412014 R.E ATHDKUH.DS09214 : ATHDKUHTF-019-14
0037 u Bk (25cm pre cast pile 40°40 4/16/2014) "
ECTEaT SecTTealton Tor s Tamacatam
0039 ATHD-KUH-TF-032-14 1610412014 RE 4THD-KUH-DS-042-14 0 Ds Erofife ofatbalad dkhasatra o 411612014
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STATUS OF DOCUMENT:

Code-A: Approved

Code-B: Approved-As-Noted

Code-C: Rejected {Revise and Resubmit)
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6/12/2014

SN : g
Incoming Transmittal Ref. # | Date Received | Received From Incoming Document Ref. # Rev.# Document Type Subject/Description Rate Fopiced g REA QUdoing 1 nsrilial el el
Date Issued Ref. # Document
0040 4THD-KUH-TF-033-14 18/04/2014 R.E 4THDKUH-DS-043-14 0 DS i“;ﬁ‘s'ﬁ??”«"ﬂ”ééEDM”!ZZ{:??Z‘S5“&%@) 5/12/2014
0042 4THD-KUH-TF-037-14 2010412014 RE ATHD-KUH-DS-046-14 0 DS TEST REPORTS 412412014
535 0 B
90 22/04/2014 R.E 12084 E
0044 IERERERDRD o gand 2315 & 25480 0
i gand - 45,5 yos pand
0045 95 24/04/2014 R.E 0 Report (il 241) D
COMPANY PROFILE OF MIDDLE
ATHDKUH-TF-041-14 24104/2014 R.E 4THD-KUH-DS-043-14 0 DS EAST FOUNDATION GROUP LLC,
0048 IRAQ BRANCH 4/2412014|
CONFIRMATION OF VERBAL
INSTRUCTION HELD ON 23/rd
ATHD-KUH-TF-047-14 41512014 R.E ATHD-KUH-CVI-001-14 0 cvi april 2014 to proceed with the cutting
of up head precast piles for nurse
0050 |accommodation bulding 5/4/2014
pile driving log from pile no: 73in
ATHDKUH-TF-051-14 6/5/2014 R.E 4THD-KUH-DS-051-14 L
0052 0 29 nurse building 5/8/2014
ISTRUCTURAL DESIGN FOR
[ACCOMMODATION BULDING AS FOLLOEING
in ETABS (VERSION 9.7.4 )
4THD-KUH-TF-061-14 12/5/2014 R.E ATHDKUH-DS-57-14 0 DS SOEEOLESON 12D Pt it
utcing . (orief structural calculation
attached) partz doctor and apartment
utaing . cu: (kuh-600-sd-accom-
0056 Jetabs-save) 5/18/2014
0062 101 1410512014 R.E o) D
0063 104 15/06/2014 R.E oty e il gl o ) D
0064 100 11152014 R.E 45 gy A 37 300 e 58 55 ot ] D
0065 9% 18/05/2014 R.E MR 304 91813 002 ¢ o8l 25 5/18/2014
0069 4THD-KUH-TF-068-14 5/19/2014 R E 4THD-KUH-WR-11-14 WR b 15-10 00 011 oy o2 ¥l ] 5/29/2014|same D
4THD-KUH-TF-070-14 4THD-KUH-DS-59-14 -KUH-TF-070-
0071 512042014 RE Ds Sroliean chart 512812014 4THD-KUH-TF-070-14
Pile driving log from pile no:1 to 113
-KUH-TF-072- 4THD-KUH-DS-601-14 -KUH-TF-072-
0073 4THD-KUH-TF-072-14. 5/20/2014 fris Ds e 512612014 4THD-KUH-TF-072-14 A
0075 109 £/21/2014 R.E Reports 0 Report Slalll 4€ 5 Fig s Y1 Sl st 5/29/2014] D
-KUH-TF-076- 4THD-KUH-DS-62-14 -KUH-TF-076-
0078 4THD-KUH-TF-076-12 5/2112014 e 0 Ds PRELMINARY TIME SCHOUAL 512912014 4THD-KUH-TF-076-12
PROCEED WITH THE CUTTING
4THD-KUH-TF-078-14 /262014 RE ATHD-KUH-CVI-02-14 cvl OF UP HEAD PRECAST PILES 5/26/2014 4THD-KUH-TF-078-14 A
0080 FOR Doctors building
0081 4THD-KUH-TF-080-14 /2712014 Rk ATHD-KUH-WR-12-14 WR 8 2307 0m 012 sy ol il 5/29/2014 4THD-KUH-TF-080-14 D
0082 118 52712014 RiE Report bl o e s )
0083 4THD-KUH-TF-057-14 5127/2014 REE 4THD-KUH-D3-55-14 0 Ds Establishment G artiticate:of AL 5/28/2014 4THD-KUH-TF-057-14 D
CONFIRMATION OF VERBAL
INSTRUCTION TO PROCEED
4THD-KUH-TF-82-14 513112014 REE ATHD-KUH-CVI-03-14 0 cvi WITH TESTING OF WORK PILE 6/2/2014 4THD-KUH-TF-82-14 A
0084 NO 19 FOR DOCTOR'S BUILDING
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Incoming Transmittal Ref. # | Date Received | Received From Incoming Document Ref. # Rev.# Document Type Subject/Description Rateforveidedicea(Rugoingiiansnital sl of
Date Issued Ref. # Document
0087 4THD-KUH-TF-85-14 5/31/2014 R.E. A4THD-KUH-WR-13-14 0 WR 1 29-24 62 013 A o sl 6/3/2014 ATHD-KUH-TF-85-14 B
0088 Mo KusTEos 5/27/2014 BIE ATHD-KUH-DS-55-14 1 Ds Establishment Certificate of ADLI 5/29/2014 4THD-KUH-TF-057-14
PILE DRIVING LOG FOR
6/2/2014 R.E ATHD-KUH-DS-67-14 0 DS APARTMENT BULDING (PILE 6/4/2014 A
| ATHD-KUH-TE-087-14 NO:1T0206) |4THD-KUH-TF-087-14
0089 [ ATHD-KUH-TF-088-14 6/3/2014 RE 4THD-KUH-MR-003-14 0 MR MONTHLY REPORT 1MAY TO 31 M, 6/5/20144THD-KUH-TF-088-14 B
0091 ATHD-KUH-TF-086-14 6/2/2014 R E 4THD-KUH-DS-66-14 0 DS AL TARIQ co. FOR Testing Piles 6/5/20144THD-KUH-TF-088-14 A
0094 ATHD-KUH-TF-088-14 6/8/2014 RE 4THD-KUH-MR-003- 14 1 MR MONTHLY REPORT 1MAY TO 31 M 6/8/20144THD-KUH-TF-086-15 D
0095 |4THO-KUH-TF-092-14 6/9/2014 RiE ATHD-KUH-WR-14-14 0 WR > 5- i 31 e 014 o) oo ¥l 6/9/2014 |4 THD-KUH-TF-092-15 D
T8 83 230 * 280 B0 Clana and
RE T gll) iaaa (yund LG D
0096 |Res-KUH-01-14 6/9/2014 0 Report gnanll 3300 age 29128 yo (A
603 ik 564/ 8 62 K e pand A5l
RE S5l gt e i o gl D
0097  |Res-KUH-02-14 6/9/2014 0 Report S G pand il o
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DOCTORS' BUILDING

PILES (D) | PLANNING | ACTUAL | COMP %
MARCH 113 0 0
[APRIL 113 44 38.9
MAY 113 69 61.1
JUNE
JULY
SUM 113 100

D=Design
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APARTMENT BUILDING

PILES (D) [PLANNING | ACTUAL | COMP %
MARCH 206 0 0
APRIL 206 10 4.85
MAY 206 19 95.15
SUM 206 100

D=Design
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SN # Type of Materials Date of Test Quantity Ref. Letter Status Date of Action
1 [sub-Base 5/3/2014 950m3 84 PASS 12-03-2014/
07-04-2014
2 |Send 27-02-2014 200 64 PASS 4/3/2014
3 __|Sample Pile D60 DEPTH 21M 27-01-2014 9.5m3 45 pass 28 day 24-02-2014
4 [Reinforcement 26-02-2014 10E(10mm ) 291 PASS Grade 60 6/3/2014
T4K(16mm )
74(20mm)

741(25)
5 |Sample Pile D60 DEPTH 25M 5/3/2014 10m3 122 pass 7 day /412014
6 |sample Pile D80 DEPTH 21M 30-01-2014 10.5m3 52 pass 28 day 27-02-2014
7__|Sample Pile D80 DEPTH 25M 11/272014 15m3 53 pass 7day 27-02-2014
8 __|Sample Pile D60 DEPTH 21M 27-01-2014 9.5m3 33 pass 7 day 13-02-2014
9__|Sample Pile D80 DEPTH 21M 30-01-2014 10.5m3 34 pass 7 day 13-02-2014
10__|Sample Pile D80 DEPTH 30M 8/5/2014 12m3
11__|Sample Pile D60 DEPTH 25M 5/3/2014 10m3 pass 28 day 23-04-2014
12_|Sample Pile D80 DEPTH 25M 11/2/2014 15m3
13_|sand 14-05-2014 338, with R.E
14_|Gravel 14-05-2014 53m3 with R.E
15_|sand 15-05-2014 70 with R.E
16_|Gravel 15-05-2014 172.5m3 with R.E
17_|sand 16-09-2014 2435 with R.E
18_|Cement 12/5/2014 6522 with R.E
19_|Gravel 12/5/2014 67.5 with R.E
20_|Gravel 13/5/2014 752 with R.E
21_|Sand 12/5/2014 05 with R.E
22_|sand 20-05-2014 110 with R.E
25_|sand 13-05-2014 505 with R.E
24_|Sand 15-05-2014 70 with R.E
25_|Gravel 15-05-2014 725 with R.E
26_|Sand 14-05-2014 338 with R.E
27_|Gravel 15-05-2014 63 with R.E
28_|sand 16-05-2014 2435 with R.E
29_|Sand 5202014 110 with R.E
30_|sand 512172014 27 with R.E
31_|sand 512202014 28 with R.E
32_|sand 52772014 D with R.E
33 |Gravel 52772014 151 with R.E
34 _|sand 512872014 98 with R.E
36_|SRC Cement(kofa) 5/26/2014 pass
37__|SRC Cement(karabala) 5/26/2014 pass
38__|SRC Cementitaslosja) 5/1172014 pass
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Pre-Cast Pile 40x40 | 26-02-2014 Pass
D60 Depth 20m 1/3/2014 Pass
D60 Depth 25m 25-04-2014 | pending Pass (47.9)
D80 Depth 256m 30-03-2014 Pass
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Albalad 5/6/2014 27-12m&9-12m&36-4m 51.84m3-40.32m3 Pass
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